

1e turap 2024

€ 2.500 voor groen met € 18.000 zodat het totaal respectievelijk € 30.000 en € 20.500 wordt. De verhoging van het budget voor groen met € 18.000 valt onder het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 40.800 (kredietverhoging) en neutraal € 54.900 in 2024 en € -54.900 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 40.800 gaat het om een investeringsbudget. Het gaat hier voornamelijk om kosten van extra uren vanuit de omgevingsdynamiek van betrokken bewoners en ondernemers en om kosten voor extra werkzaamheden vanwege verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast wordt het resterende budget herverdeeld over de jaren 2024 en 2025.

2.2.6.2 Oranjebuurt (wegeninvestering) neutraal € -1.266.300 in 2024, € 1.266.300 in 2025

De engineering is eind 2023 gestart. Gezien de omvang van het project loopt de engineering door in 2024. De planning is er opgericht dat de uitvoering van de Oranjebuurt in 2025 plaats vindt. Daarom wordt het uitvoeringsbudget doorgeschoven naar 2025.

2.2.6.3 Dijkophoging Amsteldijk (wegeninvestering) neutraal € -300.000 in 2024, € -417.700 in 2025, € 358.800 in 2026 en € 358.900 in 2027

In nauwe samenwerking met Waternet wordt er gewerkt aan de geplande dijkophoging van de Amsteldijk. De engineering hiervan loopt uit, Waternet heeft de werkzaamheden ingepland in 2025 tot en met 2027. Het in 2024 en 2025 begrote bedrag van totaal € 1.076.500 wordt daarom verdeeld over de jaren waarin de uitvoering gepland staat.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Ontwerp herinrichting Wilhelminakade - Thamerkerk € 50.000 nadeel (eenjarig)

Op de Wilhelminakade tussen de nieuwe tramlijn en de Thamerkerk komen veel ontwikkelingen bij elkaar. De bewoners van de nieuwbouwappartementen van Allure aan de Amstel hebben verwachtingen over de manier waarop het openbare gebied voor hun woningen definitief wordt ingericht. De Thamerkerk is een waardevol monument waarvan de buitenruimte om een kwalitatief hoogwaardige inrichting vraagt. De verkeersafwikkeling vraagt om veilige oplossingen. Tegelijkertijd heeft Waternet een verplichting om de kade te verhogen. In 2023 is gestart met een participatietraject om de brede problematiek in beeld te brengen en een goed integraal inrichtingsplan op te stellen, en hierover goed te communiceren. Omdat gaandeweg is gekozen voor een extensieve vorm van participatie vraagt dat meer tijd dan in eerste instantie voorzien. Om de haalbaarheid van mogelijke ontwerpen te onderzoeken, zal daarnaast ook een extern adviesbureau worden ingeschakeld.

2.3.2 Implementatiekosten Omgevingswet € 169.000 nadeel (eenjarig)

Voor de implementatie van de Omgevingswet waren tot en met de inwerkingtreding incidentele bedragen in de begroting opgenomen. Echter de invoering van de Omgevingswet stopt niet bij de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024. Vanaf 2024 is er budget nodig voor het opstellen van het omgevingsplan, omgevingsvisie, programma's, MER en het nader uitwerken van het beleidshuis. Bij het bepalen van het hiervoor benodigde budget in de (meerjaren)begroting 2024 is er ook rekening mee gehouden dat de middelen die uit het

gemeentefonds komen voor de implementatie van de Omgevingswet als dekking worden ingezet. Aanvankelijk waren deze middelen voorzien in 2024, echter deze zijn voor een deel al in de decembercirculaire 2023 vrijgekomen. Dit bedrag (€ 169.000) maakt nu dus onderdeel uit van het (jaarrekening)resultaat 2023. Voorgesteld wordt om dit bedrag op te voeren en ten laste te brengen van het (begrotings)resultaat 2024 (incidenteel).

2.4 Veerkrachtig ondernemen

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden

2.5.1 Planmatig onderhoud Eendracht 4, gymzaal Meerwijk € 15.800 neutraal met reserve (eenjarig)

Conform de aanvraag in de 1^e turap 2023 voor het realiseren van een automatisch spoelsysteem ten behoeve van de douches, zijn de werkzaamheden medio 2023 gestart. Doordat de werkzaamheden alleen in de schoolvakanties kunnen plaatsvinden, valt een deel van de werkzaamheden in de voorjaarsvakantie 2024. Hierdoor is in 2023 € 15.800 minder aan kosten gemaakt dan begroot en is dit bedrag dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Gevraagd wordt het resterende bedrag van € 15.800 in 2024 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.2 Thamerweg 64 € 42.400 nadeel (eenjarig)

Voor Thamerweg 64 waar economische daklozen komen te wonen is een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van bezwaren op de vergunning is met de bezwarencommissie en de bezwaarmakers onder andere afgesproken de woning te isoleren om geluidsoverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan en we gaan een parkeervoorziening voor twee auto's op eigen terrein realiseren.

De gemeente financiert met name de kosten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van het onderhoud van de woning en de regio investeert in de woning om deze geschikt te maken voor twee huishoudingen.

De totale projectkosten voor Thamerweg 64 bedragen € 285.500. De regio gaat vanuit Blokhuisregeling € 203.100 investeren.

De gemeente investeert in het onderhoud van de woning en het bijbehorende terrein voor € 82.400. Hiervan is al € 40.000 via de 1^e turap 2023 in de begroting opgenomen. Hiervan is € 7.600 uitgegeven in 2023, waardoor eind 2023 nog € 32.400 resteert. De aanvulling van € 42.400 wordt hierbij aangevraagd en toegevoegd aan het restantbudget van € 32.400 dat is doorgeschoven uit 2023.

2.5.3 Planmatig Onderhoud Herman Gortterhof 1 € 25.000 met reserve neutraal (eenjarig)

Vanuit het planmatig onderhoud 2023 waren er schilderwerkzaamheden voorzien. Doordat op dat moment onduidelijk was of het object de komende jaren nog zou worden geëxploiteerd, is er besloten om de werkzaamheden (nog) niet uit te voeren. Huidige inzicht laat zien dat het object de komende jaren nog verhuurd zal worden. Gevraagd wordt